



**ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
2017/18 учебного года**

№	Мероприятия	Дата	Ответственные
1.	Подготовка приказа о порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном году	29.08 2017 г.	Останкович Е.В. Директор МБОУ НОШ №17
2.	Совещание с классными руководителями 4-х классов по организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2017/18 учебного года	30.08.2017 г.	Макиян С.А. Заместитель директора по УВР
3.	Участие в предметных вебинарах по организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2017/18 учебного года	с 01.09.2017 г. по 21.10.2017 г.	Члены жюри
4.	Ввод контингента школьников на портал олимпиады Ставропольского края http://olymp.ncfu.ru/ Регистрация школьников по выбранным предметам олимпиады Закрытие портала для внесения данных по составу участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников	до 10.09.2017 г. до 10.09.2017 г. 21.10.2017 г.	Макиян С.А. Заместитель директора по УВР
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2017/18 учебного года			
5.	Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: русский язык, математика.	с 20.09.17 по 21.10.17г.	Останкович Е.В. Директор МБОУ НОШ №17
6.	Заполнение базы данных по итогам школьного этапа всероссийской олимпиады (в день проведения олимпиады)	с 20.09.17 по 21.10.17г.	Макиян С.А. Заместитель директора по УВР
7.	Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Издание приказа общеобразовательными организациями об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Выстраивание рейтинга по итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Сдача отчетов по итогам школьного этапа	до 21.10.17 г.	Останкович Е.В. Директор МБОУ НОШ №17 Макиян С.А. Заместитель директора по УВР